-_—
SIGO

g

111007 XXX Més 2014 11
DESVIO
CLASSES PREVISTO REAL FALTA GASTAR PROJETADO %
MATERIAIS 2.545.392,23 1.444.85526  56,76% 1.192.966,04  46,87% -3,50%
EQUIPAMENTOS 101.199,60 255.754,83  252,72% 56.389,30 55,72% -67,58%
SUBEMPREITADAS 1.203.703,47 370.208,36  30,76% 858.848,64  71,35% -2,06%
MAO DE OBRA 1.863.211,61 1.170.055,40  62,80% 972.500,55 52,19% -13,04%
DIVERSOS 1.094.296,00 94944126  86,76% 104.768,50  9,57% 3,80%
TOTAIS 6.807.802,91 4.190.315,11  61,55% 3.185.473,04 46,79% -7,70%
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