



# MAPA COMPARATIVO RESUMO POR ITEM

ITEM	DESCRIÇÃO	COMERCIAL	TOTAIS	
			OBJETIVO	DESVIOS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.093.374,01	1.413.696,60	-320.322,59
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	290.020,00	581.359,00	-291.339,00
1.2	EQUIPE ADMINISTRAÇÃO	680.134,20	670.840,00	9.294,20
1.3	TRANSPORTE, E.P.I. E ALIMENTAÇÃO	82.361,76	121.005,00	-38.643,24
1.4	FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS	40.858,05	40.492,60	365,45
2	INFRA/URBANIZAÇÃO	832.149,80	1.938.413,54	-1.106.263,75
2.1	TERRAPLENAGEM	44.988,77	426.421,73	-381.432,96
2.2	CISTERNA	40.874,79	261.921,69	-221.046,90
2.3	CASTELO D'ÁGUA	24.727,00	32.545,77	-7.818,77
2.4	REDE EXTERNA DE ÁGUA POTÁVEL	28.784,82	34.576,74	-5.791,92
2.5	REDE INTERNA DE ÁGUA POTÁVEL	134.385,23	161.371,69	-26.986,46
2.6	REDE INTERNA DE ESGOTO SANITÁRIO	119.700,58	142.687,14	-22.986,56
2.7	REDE INTERNA DE DRENAGEM	65.180,53	78.024,51	-12.843,98
2.8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	200.954,62	279.046,02	-78.091,40
2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	113.178,89	135.814,67	-22.635,78
2.11	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E TV	15.924,49	19.109,97	-3.185,48
2.12	OBRAS ESPECIAIS	39.152,80	88.155,48	-49.002,68
2.14	PAISAGISMO	4.297,28	5.156,73	-859,46
2.15	PISCINA		68.044,09	-68.044,09
2.16	QUADRA ESPORTIVA		25.000,00	-25.000,00
2.17	ETE		180.537,31	-180.537,31
3	HABITAÇÃO	3.138.835,07	3.260.170,61	-121.335,54
3.1	INFRA ESTRUTURA	210.170,89	202.505,50	7.665,39
3.2	SUPRA ESTRUTURA	305.748,27	297.918,47	7.829,80
3.3	PAREDES E ESQUADRIAS	938.043,02	1.057.718,11	-119.675,08
3.4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	182.194,82	266.011,58	-83.816,75
3.5	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	784.832,07	803.105,40	-18.273,34
3.6	PAVIMENTAÇÃO	252.947,76	290.465,30	-37.517,54
3.7	SOLEIRA, PEITORIL E TENTO	18.123,62	15.809,55	2.314,07
3.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	103.067,08	108.739,90	-5.672,82
3.9	INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA	44.110,38	52.573,00	-8.462,62
3.11	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	50.834,40	57.060,98	-6.226,58
3.12	APARELHOS EM LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTO	51.829,04	57.165,83	-5.336,79
3.12	APARELHOS EM LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTO	51.829,04	57.165,83	-5.336,79
3.12.0	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE PIA E LOUÇAS	51.829,04	57.165,83	-5.336,79



# MAPA COMPARATIVO RESUMO POR ITEM

ITEM	DESCRIÇÃO	COMERCIAL	TOTAIS	
			OBJETIVO	DESVIOS
3.12.0	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA DE PIA E LOUÇAS	51.829,04	57.165,83	-5.336,79
3.13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	196.933,72	51.097,00	145.836,72
4	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO	137.361,95	157.503,83	-20.141,88
4.1	INFRA ESTRUTURA	50.787,93	65.061,83	-14.273,90
4.2	SUPRA ESTRUTURA	1.960,56	2.763,30	-802,74
4.3	PAREDES E ESQUADRIAS	36.080,94	30.469,00	5.611,94
4.4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.875,30	8.189,76	-2.314,47
4.5	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	13.867,98	19.816,60	-5.948,62
4.6	PAVIMENTAÇÃO	13.967,26	17.512,36	-3.545,10
4.7	SOLEIRA, PEITORIL E TENTO	114,56	113,68	0,88
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	1.248,98	1.248,98	0,00
4.9	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	2.267,02	2.473,42	-206,40
4.11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	986,74	159,50	827,24
4.12	APARELHOS EM LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTO	8.704,69	7.945,40	759,29
4.13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1.500,00	1.750,00	-250,00
5	MATERIAIS	44.366,64	38.017,22	6.349,42
5.1	EQUIPAMENTO COMUNITARIO	2.903,58	2.888,42	15,15
5.2	REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	4.025,50	4.827,70	-802,20
5.3	PAVIMENTAÇÃO	34.425,71	25.728,46	8.697,24
5.4	SOLEIRAS , PEITORIL E TENTO	1.259,50	1.440,63	-181,12
5.5	APARELHOS EM LOUÇAS , METAIS E COMPLEMENTOS	1.752,35	3.132,01	-1.379,66