
OBRA:CENTRO CUSTO:

PRODUÇÃO

RESUMO PREVISÃO PRODUÇÃO / AVANÇOS FÍSICOS

111007

VALORES DO MÊS

PREVISÃO

FALTA

DESVIO

PREVISÃO VALORES ACUMULADOS

PRODUÇÃO PRODUÇÃO DESVIO REALIZAR

XXX

1.178.477,64 17,31%2014/5 1.404.735,73 20,63% 226.258,09 19,20% 1.178.477,64 17,31% 1.404.735,73 20,63% 226.258,09 19,20% 5.403.067,20 79,37%

441.929,11 6,49%2014/6 337.782,90 4,96% -104.146,21 -23,57% 1.620.406,75 23,80% 1.742.518,63 25,60% 122.111,88 7,54% 5.065.284,30 74,40%

1.135.890,47 16,69%2014/7 547.377,92 8,04% -588.512,55 -51,81% 2.756.297,22 40,49% 2.289.896,55 33,64% -466.400,67 -16,92% 4.517.906,38 66,36%

1.322.296,59 19,42%2014/8 534.955,36 7,86% -787.341,23 -59,54% 4.078.593,81 59,91% 2.824.851,91 41,49% -1.253.741,90 -30,74% 3.982.951,02 58,51%

1.099.726,39 16,15%2014/9 406.535,59 5,97% -693.190,80 -63,03% 5.178.320,20 76,06% 3.231.387,50 47,47% -1.946.932,70 -37,60% 3.576.415,43 52,53%

997.656,72 14,65%2014/10 320.293,01 4,70% -677.363,71 -67,90% 6.175.976,92 90,72% 3.551.680,51 52,17% -2.624.296,41 -42,49% 3.256.122,42 47,83%

631.825,99 9,28%2014/11 162.185,07 2,38% -469.640,92 -74,33% 6.807.802,91 100,00% 3.713.865,58 54,55% -3.093.937,33 -45,45% 3.093.937,35 45,45%
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XXX111007

RESUMO PREVISÃO PRODUÇÃO / AVANÇOS FÍSICOS

CENTRO CUSTO: OBRA:

Coeficiente de Venda (Kv)

Análise da Faturação:

1,60

MÊS ACUMULADO

Previsão Faturação

Produção

Variação

Previsão Faturação

Produção

Variação

10.892.484,661.010.921,58

5.942.184,93259.496,11

-751.425,47 -4.950.299,73

Produção/Desvio no Mês Produção/Desvio Acumulada
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